

# 4e kwartaalbrief 2025

Vastgesteld door raad

11 december 2025



## **2.1.2 Voortgang Spooronderdoorgang**

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het projectkrediet Spooronderdoorgang vastgesteld. Sindsdien informeren we in de kwartaalbrieven over de voortgang van het project.

De spooronderdoorgang is opgeleverd en de interne decharge wordt voorbereid. Het Van Gemertplantsoen en het daarin opgenomen P&R terrein is vrijwel gereed.

In het vierde kwartaal wordt ook dit laatste stukje van de stationsomgeving afgerond.